
Onderhoudsplanning 2022

Straat: Nummer(s) Werk: Aannemer: Uitvoering:
Aardbeivlinder 11 Schilderwerk

Atalanta 2 t/m 12 en 3 Schilderwerk

Aurelia 1 t/m 11 Schilderwerk

Bachlaan 1 t/m 71 Schilderwerk

Beatrixstraat 2-001 t/m 2-404 Algemene verlichting vervangen door LED

Bernhardstraat 27 CV-combiketel vervangen

Bg Ruitenbeekerf 131 t/m 137 Schilderwerk

Birkenhof 3, 11 t/m 17, 23, 4 t/m 16, 26, 32 en 34 Dakramen vervangen

Birkenhof 3, 11 t/m 17, 23, 4 t/m 16, 26, 32 en 34 Schilderwerk

Bizetlaan 3 CV-combiketel vervangen

Boekweitveld 20 t/m 78 Groepenkast controle en/of vervangen

Brouwerspad 17 CV-combiketel vervangen

Bruins Slotlaan 28, 34 en 63 CV-combiketel vervangen

Burg. Stamstraat 10 t/m 16 en 13 t/m 23 Groepenkast controle en/of vervangen

Comm van Heemstrastraat 7 t/m 39 Aanbrengen latei woonkamerkozijn, oneven huisnummers

De Bruijnhof 1 t/m 19 en 41 t/m 45 Voegwerk herstellen

De Ronde Zeven 1 t/m 39 CV-combiketel vervangen

De Ruijterstraat 2, 6, 8, 14 en 18 CV-combiketel vervangen

Dennenlaan 1, 3, 7, 13, 15, 27, 10, 12, 16 t/m 20, 24 t/m 28, 38 en 40 Dakgoten en hemelwaterafvoeren vervangen

Dennenlaan 1, 3, 7, 13, 15, 27, 10, 12, 16 t/m 20, 24 t/m 28, 38 en 40 Schilderwerk

Dennenlaan 1, 3, 7, 13, 15, 27, 10, 12, 16 t/m 20, 24 t/m 28, 38 en 40 Voegwerk en schoorstenen herstellen

Duifhuis 44 t/m 82-02 Schilderen staalconstructie liften

Duifhuis 44 t/m 82-02 Zonnepanelen reinigen 

Eikenlaan 20 t/m 58 Dakgoten en hemelwaterafvoeren vervangen

Eikenlaan 20 t/m 58 Dakramen vervangen

Eikenlaan 20 t/m 58 Galerijen en balkons herstellen

Eikenlaan 20 t/m 58 Schilderwerk inclusief HR++ glas aanbrengen

Frans Halshof 1 t/m 9, 2 t/m 6, 10 t/m 20 en 24 t/m 28 Groepenkast controle en/of vervangen

Frans Kragtstraat 1 t/m 7 Groepenkast controle en/of vervangen

Frans Kragtstraat 2 en 10 Aanbrengen ankers kopgevels

Gerard Douhof 13, 15, 19 t/m 25, 29 t/m 39, 24, 36, 40, 42 en 48 t/m 72 Schilderwerk inclusief HR++ glas aanbrengen

Grieglaan 1 t/m 11 Schilderwerk

Havenstraat 37 t/m 55, 59, 63, 71, 75 t/m 87, 91, 101, 105, 117 en 119 Schilderwerk inclusief HR++ glas aanbrengen

Havenstraat 44, 56, 66, 68, 78, 131 en 137 Aanbrengen ankers kopgevels

Irenestraat 1, 3 t/m 7 Groot onderhoud project

Irenestraat 12 t/m 22, 26 en 28 Groot onderhoud project

Isaac Sweerstraat 14, 22, 31, 35 en 37 CV-combiketel vervangen

Jozef Israelshof 1, 7, 11, 2, 16, 20 t/m 24 en 30 Groepenkast controle en/of vervangen

Julianastraat 16 t/m 28, 32 t/m 36, 40 en 19 t/m 23 Groot onderhoud project

Julianastraat 25 t/m 31 Groot onderhoud project

Kardinaal Alfrinklaan 1 t/m 7, 2 t/m 20 en 70 t/m 76 Groepenkast controle en/of vervangen

Kardinaal Alfrinklaan 9 t/m 27 en 101 t/m 119 Groepenkast controle en/of vervangen

Karel Doormanstraat 2, 4, 7, 8 en 9 CV-combiketel vervangen

Kostverloren 91 t/m 121 Voegwerk herstellen

Margrietstraat 1, 3, 9, 11, 15, 2 t/m 10 Groot onderhoud project

Nieuwe Kerkstraat 94 CV-combiketel vervangen

Nieuwe Kerkstraat 99 t/m 107-A Voegwerk herstellen

Oranjelaan 12 t/m 102, 31 t/m 77 Intercom vervangen 

Prof. Scholtenstraat 1 t/m 17 Schilderwerk

Roetgensgoed 20 t/m 50 Voegwerk herstellen

Schrassertstraat 61 CV-combiketel vervangen

Sparrenlaan 15 t/m 21, 27 t/m 31, 35 t/m 45, 51, 53 en 63 t/m 73 Dakgoten en hemelwaterafvoeren vervangen

Sparrenlaan 15 t/m 21, 27 t/m 31, 35 t/m 45, 51, 53 en 63 t/m 73 Schilderwerk

Sparrenlaan 15 t/m 21, 27 t/m 31, 35 t/m 45, 51, 53 en 63 t/m 73 Voegwerk en schoorstenen herstellen

Sparrenlaan 8 t/m 16, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 44 t/m 54, 60, 66, 68, 70, 80 en 82 Dakgoten en hemelwaterafvoeren vervangen

Sparrenlaan 8 t/m 16, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 44 t/m 54, 60, 66, 68, 70, 80 en 82 Schilderwerk

Sparrenlaan 8 t/m 16, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 44 t/m 54, 60, 66, 68, 70, 80 en 82 Voegwerk en schoorstenen herstellen

Staartblauwtje 1, 17 en 23 Schilderwerk

Tuinstraat 31 CV-combiketel vervangen

Van Delenstraat 17 t/m 23, 29 en 31 Dakbedekking platdak vervangen

Van Delenstraat 17 t/m 23, 29 en 31 Dakgoten en hemelwaterafvoeren vervangen

Van Delenstraat 17 t/m 23, 29 en 31 Dakramen vervangen

Van Goghlaan 32 t/m 36, 42 t/m 64, 33 t/m 37, 41 en 47 t/m 73 Groepenkast controle en/of vervangen

Van Rensselaerstraat 7 t/m 93 Schilderwerk

Van Rootselaarstraat 14 CV-combiketel vervangen

Van Rootselaarstraat 18, 20 en 29 t/m 31 Dakramen vervangen

Van Rootselaarstraat 18, 20 en 29 t/m 31 Schilderwerk

Vanenburg 1 t/m 9, 13 t/m 15-A en 2 t/m 16 Voegwerk herstellen

Vanenburg 1 t/m 9, 13, 13-A, 15, 15-A en 16 CV-combiketel vervangen

Veenslag 17 t/m 25 en 18 t/m 26 Groepenkast controle en/of vervangen

Watergoorweg 24 CV-combiketel vervangen

Westerveenstraat 11 en 12 CV-combiketel vervangen

Wilhelminastraat 2, 10 en 36 CV-combiketel vervangen

Wilhelminastraat 2, 10, 18 t/m 24 Voegwerk herstellen

Wilhelminastraat 2, 4, 10, 18 t/m 24 Schilderwerk

Wittenburg 100 t/m 110 Schilderwerk
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